

宮門抄 諭旨三道錄前 河督吳 奏為查勘河工情形及集料興工摺 ○鄂撫奎 奏為知府有病出缺委員調署等片 ○又 奏為撥解第八批京餉銀兩委員督解赴京片 ○又 奏為知州赴部引 見委署夾片 ○河督吳 奏為必黃兩河水勢情形一律保守
平穩摺 ○川督劉 奏撥飭總兵剿撫狎夷片 ○十月初四日刑部都察院大理寺正紅旗值日吏部引 見三十一名 廂紅滿四名
吳同中到京請 安 ○衍聖公那公英侯阿克東阿各假滿請 安 ○成端續假十月 ○吏部呈進冬季摺紳 ○召見軍機 廂紅滿四名
三徐會 吳同中 ○署河道總督臣吳大澂跪 奏為查勘口門河勢工段情形及集料興工各事宜據實詳陳恭摺仰
祈 聖鑒事竊臣因在途中感受暑濕風寒到省後陡患痢疾是以初八日接印後在省休息兩日服藥調治即於初十日到工十一
二兩日親赴東西兩壩查勘工程並於引河頭上下測量水勢與掌壩文武各員詳加辨論博訪周諮有不可不辦之要亟須預籌布
置敬為我 皇太后 皇上陳之臣查東壩四十六占實量得二百一十五丈西壩六十一占實量得三百五十五丈口門約計三十五丈
自中泓至東壩根水深九丈西壩上首水深七丈有餘下首水深六丈查驗兩壩工程均尚結實惟西壩五十六五十七兩占沖缺正壩
有定未填 臣既奉 諭詳查自應一秉至公不敢意為軒輊但核其工程做法西壩不如東壩之切實即相船失事之時亦由西壩起
急以通工一百四十五占計之東壩現進四十六占已得十分之四西壩現進六十一占不及十分之六且東壩於正壩之外加築上邊
道移步換形胸無成竹此壩大員主見不定之故蓋紹誠曾辦築挑水壩改作正壩一壩並無邊壩直至二十占後始行添做下邊壩一
平心而論東壩功過足以相抵西壩則功不抵過此後工程應於西壩添築挑水壩最為緊要雖霜降以後水力漸微然以南北兩岸大
溜三四股全注口門非有挑水壩不足以障其流而緩其力李鴻藻等會奏摺內擬築鴈翅壩亦即此意臣查挑壩與引河相為維繫挑
壩不築不能通溜歸入引河引河不得力不得力河工有可省之費有必不可省之費所費權其輕重而不敢遷就以貽誤也至從前河
無把握視挑壩引河之得力不得力河工有可省之費有必不可省之費所費權其輕重而不敢遷就以貽誤也至從前河
廷桂承辦引河寬深丈尺經前署河臣李鶴年撫臣倪文蔚派員勘估係分九十六段挑挖工竣前督辦臣李鴻藻親臨閱看尚無倫減
草率情弊惟向章引河不宜早挑亦不宜早放總在龍前派員勘估係分九十六段挑挖工竣前督辦臣李鴻藻親臨閱看尚無倫減
之勢不致泛濫無歸此大引河自行撞開本非意料所及始則分流下注大溜似覺稍鬆究不能擊正溜以遠引河河水不旺其停淤易
積經一次長水即多一次積淤日久則愈積愈壅泥帶水人力既無所施分溜之功甚微而墊淤之受病甚深此引河不得勢由於
龍之無期非挑挖淺率之咎臣既深明其故不能不據實陳明如果承辦之員糜費誤工臣亦當查明奏効無所用其迴護也臣到工
日即據潘駿文稟請攔壩堵流挑深引河言之確鑿在世俗之見以為引河分溜豈有堵塞之理臣既親履勘引河頭所分之水僅由
東壩脚迴溜餘波自南而北復自北而東紆迴曲折祇此一線分流灌入引河至多不過十分之一其灘面浮水平流不過尺許實不足
以資宣洩現在引河頭深處自一丈至五六尺不等兩旁所積淺灘時隱時見若不設法深挑轉瞬霜清水落其涸可立而待欲大溜之

京報 第二千八百四十四號

戊子十月十五日申報附張不取分文

歸復故道非深挑引河頭不可雖與前督辦臣李鴻藻前河臣李鶴年等會奏情形稍有不符而河勢變遷不一自當隨時相機辦理未
便拘執成說致誤要工應如何擇日興築估挑之處臣飭鄭工總局司道會議稟覆即行趕辦臣與該司等核計時日攔壩以後須二十
餘日方可完涸估挑引河頭須兩月方可完功而霜清以後東西壩同時進占兼築挑水壩約計兩月內可望合龍現將派員設廠收料
各事宜竭力催辦以便興工後趕築趕堵總期早日竣事仰慰 宸廑臣不敢操切以圖功亦不敢因循以曠日所有查勘現在河勢工
段情形及應築挑壩應挖引河各事宜詳細奏明是否有當伏乞 皇上聖鑒再撫臣倪文蔚現在監臨入關是以未及會銜併陳明
謹 奏奉 硃批另有旨欽此 ○奎斌片 再德安府知府慶音布因病出缺除另行恭疏題報外所遺該府篆務亟應委員往署
惟德安府屬地方民連豫省民情強悍現當鄭工決口尚未修竣時有災民至境出缺除另行恭疏題報外所遺該府篆務亟應委員往署
才明守正表率有方且久仕鄂中情形熟悉堪以調署遞遺宜昌府知府家務查有補用知府沈保祥老成幹練辦事認真堪以署理據
藩臬兩司會詳前來除撤飭遵照外謹會同督臣裕祿附片具陳伏乞 聖鑒謹 奏奉 硃批吏部知道欽此 ○奎斌片 再查光
緒十四年京餉湖北省奉撥地丁銀四十四萬兩業經先後籌撥銀三十一萬兩分七批委解赴京交收附片奏報在案茲據湖北布政
使蒯德標詳稱復於地丁項下籌撥第八批銀三萬兩查有大挑本班儘先補用知縣王如松試用同知楊秀觀堪以委解等情請奏咨
前來除給咨轉給該委員等安速起解並飭將應解銀兩續籌委解外所有籌撥本年第八批地丁京餉銀兩委員管解赴京交收緣由
理合會同督臣裕祿附片具陳伏乞 聖鑒謹 奏奉 硃批戶部知道欽此 ○奎斌片 再署興國州事本任漢陽縣知縣陳德標
請咨赴部引 見所遺該印務應即委員往署以重職守查有本任江夏縣知縣羅明白練達辦事詳堪以署理據布政使蒯德標
核察使覺羅成允會詳前來除撤飭遵照外謹會同督臣裕祿附片具陳伏乞 聖鑒謹 奏奉 硃批吏部知道欽此 ○著河東
河道總督臣吳大澂跪 奏為節逾秋分沁黃兩河水勢情形以及兩壩新工一律保守平穩恭摺仰祈 聖鑒事竊臣於七月二十二日陡
萬錦灘黃河據報於七月初十日陡長二尺二十一日接長三尺八月初十日續長二尺武勝龍王廟沁河據報於七月二十二日陡
長水一尺八寸共計一月初十日陡長二尺二十一日接長三尺八月初十日續長二尺武勝龍王廟沁河據報於七月二十二日陡
刷盤沁河汛地亦有形勢均趨該道應督率營汛隨時分別廂拋高整南岸上南廂屬榮澤十堡正當邱山根脚黃河坐落塌成
南圍之勢側注東行以致大溜圍臥趨刷不移該營汛隨時分別廂拋高整南岸上南廂屬榮澤十堡正當邱山根脚黃河坐落塌成
派委員前往該工幫同該管河廳設廠買料以資廂修進下將重廟胡家屯鄭上汛五堡等處工程亦皆著實業飭道廳隨時相機修守
不准略有疎忽至鄭工口門水勢祇緣收束洩洩塘過深探量最深之處仍舊有九丈餘尺之水兩壩占節經竭力盤慮時相機修守
整齊並在迴溜吃緊落加拋磚石攔護西壩第五十六七占沖缺處所難已補齊察看兩壩新工現已一律保守平穩茲於八月十七日
已交秋分往後當不致再有盛漲修防較易為力除將接辦大工一切總行布置事宜會商撫臣督同兩壩司道趕籌辦理外所有逾
片分沁黃兩河水勢以及新工保守平穩緣由理合專摺具奏伏乞 皇太后 皇上聖鑒 奏奉 硃批知道了欽此 ○劉秉璋
出擾勢甚猖獗臣素知該員萬重暄熟諳軍務因即函招到川當已撤飭統領先鋒長勝等營馳赴馬邊一帶駐札相機剿撫以期務
及早告竣謹附片陳明伏乞 聖鑒謹 奏奉 硃批兵部知道欽此